

平成29年度宮津市通学路交通安全プログラム対策一覧表

市町村名:宮津市

年度	点検箇所							所管	対策実施状況	整備期間		合同点検	進捗状況 (H28.9月時点)	進捗状況 (H29.2月時点)	対策効果				
	番号	学校抽出	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小学校名等		課題内容	対策内容	短期					中～長期			
26年度	1	○	市	馬場先辻町線	市	惣宮村線	(なし)	宮津市辻町	宮津小学校	道路幅が狭い 水路に蓋がない	市建設部	側溝対策(蓋)		○	●	地元調整中	調整中(対策困難)		
	2	○	市	中橋惣線	府	舞鶴宮津	(なし)	宮津市惣	宮津小学校	見通しが悪い	市建設部	・カーブミラー取替 ・標識設置	○		●	ミラー取替え済み H28実施予定	—	見通しが良くなり安全性が高まった。	
	3		市	辻町今福線	市	惣宮村線	(なし)	宮津市宮村～松原	宮津小学校	道路が狭く、車と離合箇所も無く危険	市建設部	・路肩拡幅 ・標識	○			H27.11工事完成	—	道路が拡幅され安全性が高まった。	
	4		市	中橋惣線	府	舞鶴宮津線	(なし)	宮津市字惣～吉原	宮津小学校	歩道が狭い	市建設部	歩道整備		○		将来的に改良予定	H31年度を目処に事業着手予定		
	5		国	178号	市	城東線	波路鶴賀	宮津市鶴賀	宮津小学校	横断歩道が長い	府土木事務所	交差点改良(コンパクト化)		○		下水道工事終了後の着手、H30以降の見込み	H31着手予定で予算要望中		
	6		主	舞鶴宮津線			(なし)	宮津市皆原～惣	宮津小学校	歩道がない	府土木事務所	市道尼ヶ谷線の2車線化		○		事業化協議中	事業化協議中		
	7	○	市	今福小田線			(なし)	宮津市字小田	宮津小学校	歩道がない	市建設部	側溝対策(蓋)		○		学校統合により必要性の再検討	学校統合により必要性の再検討		
	8	○	市	農道			KTR踏切	宮津市字小寺	栗田小学校	踏切に警報機、遮断機がない	—						—	—	—
	9	○	市	上司脇線				宮津市字小寺	栗田小学校	カーブが多く、カーブミラーがない	市建設部	対策不可		—	—		—	—	—
	10		市	由良駅脇線			(なし)	宮津市字由良	栗田小学校	車両のスピードが速い	・市建設部 ・公安委員会	・標識・区画線 ・速度制限	○			H26実施済	—	—	
	11		—	栗田半島線	市	定為川線	(なし)	宮津市上司	栗田小学校	横断歩道がない	公安委員会	横断歩道設置		○		H27.8工事完成 緑石にスノーポールを追加設置予定	—	横断歩道が設置され安全性が高まった。	
	12	○	—	栗田半島線				宮津市上司～中津	栗田小学校	横断歩道が狭い 途中から歩道がない	府土木事務所	歩道整備(緑石敷設)		○	●	電柱等の移設が課題となっている。 H29府民公募で	平成30年3月完成予定		
	13	○	市	須津線				宮津市字須津	吉津小学校	点滅信号で車が衝突しそうな時に児童側にハンドルを切り危険	・公安委員会 ・市建設部	・信号機調整(点滅⇒点灯) ・ガードレール設置	○	●	学校と相談の上、信号機調整の必要があれば所管係と調整、検討 ガードレールは、防護柵へ変更	平成28年度 対策完了	登校時間帯の信号が点灯となり安全性が高まった。		
	14	○	—	宮津養父線				宮津市字文珠	吉津小学校	横断歩道がない	公安委員会	横断歩道設置		○	●	学校と協議 設置の是非を含めて調整、必要があれば府民公募に提案	—	—	
	15	○	市	中野高石線				宮津市字難波野	府中小学校	民家もなく、夕方薄暗い	—	防犯等設置 〈〈ただし要調整(自治会・文化的景観)〉〉		○		自治会からの要望として取り扱うことで学校へ依頼済	—	—	
	16		市	溝尻海岸線			(なし)	宮津市字溝尻	府中小学校	歩行空間が明確でない	市建設部	路肩カラー舗装 〈〈ただし要調整(文化的景観)〉〉		○		地元との調整の中で要望取り下げ	—	—	
	17		市	役場西山線			(なし)	宮津市字中野～国分	府中小学校	歩行空間が明確でない	市建設部	路肩カラー舗装 〈〈ただし要調整(文化的景観)〉〉		○		H28実施予定	H29年度 完成	路肩が明確になり見通しがよくなったことで安全性が高まった。	
	18	○	国	178号				宮津市字中野	府中小学校	交通量が多い スピードが速い	公安委員会	・点滅信号検討 ・啓発看板		○		取り締まり強化で対応、信号機設置は、状況を調査し、検討	—	—	
	19		市	浜垣中瀬線			(なし)	宮津市字日置	日置小学校	道路幅が狭い	市建設部	路肩拡幅		○		対策実施中、H30完成予定	H30完成予定	路肩拡幅され車両とすれ違う際、回避可能となり安全性が高まった。	
	20		市	妙見山線			(なし)	宮津市字日置	日置小学校	道路幅が狭い	市建設部	路肩拡幅		○		対策実施中、H30完成予定	H30完成予定	路肩拡幅され車両とすれ違う際、回避可能となり安全性が高まった。	
	21		市	鎌町線			(なし)	宮津市字日置	日置小学校	道路幅が狭い	市建設部	路肩拡幅		○		対策実施中、H30完成予定	H30完成予定	—	

平成29年度宮津市通学路交通安全プログラム対策一覧表

市町村名:宮津市

年度	点検箇所							所管	対策実施状況	整備期間		合同点検	進捗状況 (H28.9月時点)	進捗状況 (H29.2月時点)	対策効果			
	番号	学校抽出	主路線名		従路線名	交差点名	所在地		小学校名等	課題内容	対策内容					短期	中～長期	
26年度	22	○	主	浜丹後線			宮津市宇日置	日置小学校	歩道が60Cmと狭く、特に冬は、除雪の雪で車道を歩き、危険。	府土木事務所	対策不可	-	-	-	-	-		
	23	○	主	浜丹後線			宮津市宇日置	日置小学校	校門前に横断歩道がない	公安委員会	対策不可	-	-	●	-	-		
	24		国	178号			(なし)	宮津市里波見	養老小学校	歩道がない	府土木事務所	バイパス化(歩道整備)		○		橋梁下部工施工中	橋梁工事中	
	25	○	国	178号			宮津市宇大島	養老小学校	横断歩道なく、狭隘道路でスピードを出す車両が多く危険	府土木事務所	路面表示(横断注意)		○	●	完成済	-	路面表示により運転手に注意喚起され、安全性が高まった。	
	26	○	一	中波見里波見線			宮津市宇里波見	養老小学校	横断箇所の見通しが悪く危険	府土木事務所	路面表示(横断注意)		○	●	完成済	-	路面表示により運転手に注意喚起され、安全性が高まった。	
	27	○	市	宮津中学校線			宮津市宇小川	宮津中学校	歩行空間が明確でない	市建設部	路肩カラー舗装(両側)		○	●	路肩幅に変更して計画 H29年度から工事着手 H33年度完成予定	H29年度から工事着手 H33年度完成予定		
	28	○	市	万町線			宮津市宇万町	宮津中学校	歩行空間が明確でない	市建設部	路肩カラー舗装(引き直し)		○		美装化事業の関連で先送り、白側線に変更して実施を検討中	外側線(白線)引き直し完了		
	29	○	主	綾部大江宮津線			宮津市宇万町	宮津中学校	横断歩道歩行時、車両がスピードを出すため危険(信号設置)	公安委員会	対策不可(生徒への呼びかけ(通学路変更))	-	-		学校から生徒指導による安全対策	-	-	
	30	○	市	上司脇線			宮津市宇上司～脇	栗田中学校	道路幅狭く危険	市建設部	対策不可(生徒への呼びかけ(安全登校))	-	-		-	-	事故等なし。今後も呼びかけを継続する。	
	31	○	一	栗田半島線			宮津市宇上司	栗田中学校	道路幅狭く危険	府土木事務所	対策不可(生徒への呼びかけ(安全登校))	-	-		-	-	事故等なし。今後も呼びかけを継続する。	
32	○	国	178号			宮津市宇大島	養老中学校	道路が狭く、直線なので、通行車両がスピード出す	府土木事務所	対策不可(標識設置済み)	-	-		-	-	対策不可のため生徒へ指導		
27年度	1	○	市	中橋惣線	市	国名賀線	(なし)	宮津市宇惣	宮津小学校	離合箇所に標識がない(中橋惣線の走行車両への啓発)	市建設部	・看板設置 ・学校による安全教育、指導の徹底	○			路面表示実施 看板:H28設置	-	路面表示により運転手の安全意識が高まった。
	2	○	府	綾部大江宮津線			(なし)	宮津市宇今福	宮津小学校	歩道のバス停(善光橋)に風雨をしのぐ屋根等がない	市企画部	・将来的に設置。設置者となるバス事業者への支援について調整 ・児童集合場所の変更を検討		○		H28.7善光橋バス停に屋根付き待合所を設置	-	雨風を凌ぐことができ、快適にバスを待つことができている。
	3	○	市	城東線			(なし)	宮津市宇波路	宮津小学校	通学用横断歩道と標識(走行車両への啓発)がない	・公安委員会 ・市建設部	・横断歩道:現状調査の上検討 ・標識設置	○	○		標識設置不能のため路面表示に変更H27実施済み	-	路面表示により運転手の安全意識が高まった。
	4	○	府	栗田半島線			(なし)	宮津市宇上司	栗田小学校	・4箇所横断歩道が薄くなっている(栗田小前・海洋高校前・栗田駐在所前) ・グリーンベルトが途中からない	・公安委員会 ・府土木事務所	・横断歩道:早期に対応 ・グリーンベルト:早期に対応	○			グリーンベルト:完成済 横断歩道:早期に実施	横断歩道塗り直し一部完成	
	5	○	市	タヶ丘線			(なし)	宮津市宇須津	吉津小学校	・側溝側にガードレールがない ・白線側の市営住宅(空家)屋根が一部がずれてきており危険	市建設部	・ガードレール:川に近づかないよう学校からの指導徹底 ・市営住宅:修繕対応	○	○		市営住宅修繕済	-	修繕により危険が除去され、安全に通学できるようになった。
	6	○	国	178号			(なし)	宮津市宇日置	橋立中学校	バス停(一軒屋)付近に風雨をしのぐ上屋がない	・市企画部 ・市教委	・将来的に設置。設置者となるバス事業者への支援について調整		○		早期設置は、困難。集合場所の変更も要検討	・上屋の設置は困難 ・集合場所変更の検討	-

平成29年度宮津市通学路交通安全プログラム対策一覧表

市町村名:宮津市

年度	点検箇所							所管	対策実施状況	整備期間		合同点検	進捗状況 (H28.9月時点)	進捗状況 (H29.2月時点)	対策効果	
	番号	学校抽出	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小学校名等		課題内容	対策内容	短期					中～長期
28年度	1	○	国	178号		(なし)	宮津市宇上司	栗田小学校	横断歩道まで約300m迂回しないと横断できない。	・公安委員会 ・府土木事務所				-	-	-
	2	○	府	栗田半島線		(なし)	宮津市宇獅子崎	宮津小学校	バス停(つつじが丘団地前)付近に風雨をしのぐ上屋がない	・市企画部 ・市教委	○			-	事業者との検討の結果、バス停の新規設置は困難	-
	3	○	市	西港湾線	市	鶴賀波路線	(なし)	宮津市宇鶴賀	宮津小学校	一旦停止をしない車両が多く危険	・公安委員会 ・市建設部	○			-	交差点マーク(+)設置済
29年度	1		主	舞鶴宮津線			宮津市宇惣	宮津小学校	街路樹で横断歩道の看板が運転手から見えず、児童が横断する際、車両がスピードを出して行き交うため危険	・府土木事務所	○			-	街路樹伐採・撤去完了	児童が横断の際、一旦停車する車が増え安全性が高まった。
	2		市	宮津中学校線			宮津市宇小川	宮津中学校	桜の枝が折れ、通学路に落ちてくる可能性があるため危険	・市建設部	○			-	桜の枝伐採・撤去	枝の落下の危険性が排除され、生徒の通学の安全性が高まった。