

策定スケジュール

参 考

	令和元年度					令和2年度												
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定委員会								第1回委員会 (骨子案)		第2回委員会 (施策案等)			第3回委員会 (中間案)				第4回委員会 (最終案)	
市民・関係団体	<div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px;"> 将来像共有に向けた意見交換 ・タウンミーティング ・ふれあい座談会 ・関係団体との意見交換 ・どこでも市長室 ・市民アンケート </div>								<div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px;"> 関係団体と施策協議 </div>						<div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px;"> パブコメ・住民説明会(各地区) </div>			
市							骨子案の作成	議会 骨子案提示		施策案の構築・中間案の作成	議会 中間報告		議会 中間案提示		最終案の作成		議会 議案提出	