

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年(令和元年)				令和2年			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
京都府	宮津市	日置地域	日置上			①、②、③	④				
京都府	宮津市	日置地域	日置浜			①、②、③	④				
京都府	宮津市	波路地域	波路			①、②、③	④				
京都府	宮津市	養老波見地域	里波見			①、②、③	④				
京都府	宮津市	養老波見地域	中波見			①、②、③	④				
京都府	宮津市	養老波見地域	梅ヶ谷			①、②、③	④				
京都府	宮津市	養老波見地域	奥波見			①、②、③	④				
京都府	宮津市	港・浜野路地域	港	②実施済み		①	③、④				
京都府	宮津市	港・浜野路地域	浜野路	②実施済み		①	③、④				
京都府	宮津市	金山・小香河・古心地域	金山	②実施済み		①	③、④				
京都府	宮津市	金山・小香河・古心地域	小香河・古心	②実施済み		①	③、④				
京都府	宮津市	吉津地域	文珠			①、②、③	④				
京都府	宮津市	吉津地域	須津東			①、②、③	④				
京都府	宮津市	吉津地域	須津西			①、②、③	④				
京都府	宮津市	今福地域	今福(13区)			①、②、③	④				
京都府	宮津市	今福地域	今福(14区)			①、②、③	④				
京都府	宮津市	宮村地域	宮村			①、②、③	④				
京都府	宮津市	柿ヶ成	柿ヶ成			①、②、③	④				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続