

## 宮津市通学路安全推進協議会 会議録（概要）

日時：令和4年3月28日（月）午後1時30分

場所：宮津市福祉・教育総合プラザ 第4コミュニティルーム  
（宮津阪急ビル4階）

### 1 開会あいさつ

【小巻正敏 会長】

### 2 宮津市通学路等交通安全プログラム対策箇所について

#### ●事務局説明

- ・宮津市通学路等交通安全プログラムにより、平成26年度から定期的な対策等を実施。
- ・資料、宮津市通学路等交通安全プログラム対策一覧表において、網掛け箇所は令和元年度までに対策実施済み。
- ・過去の点検箇所については割愛し、令和元年の抽出箇所から説明。

#### 【概要】

- ・令和元年度は大津市で就学前児童が被害を受けた交通事故が発生し、就学前施設から点検箇所を抽出。
- ・令和元-5, 6, 9について、令和2年度で対策実施ができなかったため、令和3年度以降に実施検討。
- ・令和元-2について、上宮津保育所が休所となったため対策箇所から除外。
- ・令和元-17について、草刈実施し対策完了。
- ・令和3-1～31は小学校通学路、令和3-32～35は中学校通学路、令和3-青色網掛け1～2は就学前施設の園外活動路からの点検箇所抽出。
- ・令和3-17, 18については、別途配布資料のとおり横断歩道の引き直しが完了済み。

#### 【意見交換等】（令和3年度抽出箇所について）

[市建設部] 22について、対策実施区間のみ緑ラインがない状態となっている。今後追加整備を検討。

3, 4について、宮津小学校裏から順次、歩道設置拡幅工事を進めているが時間がかかる。見込みでは、踏切までは令和4年度中に完了、じょうけ前までは令和6または7年頃になると思われる。

[宮津警察署] 17, 18について横断歩道の引き直し完了。

ほか、対策必要箇所について随時情報提供いただきたい。

[市建設部] 24について、旧国道であるが、センターラインをなくすことについて過去に協議を行った。当時、国道側に右折レーンが整備され、旧国道側へ車を呼び込んでいる面がありセンターラインの消去には至らなかった。現在、地元調整中であるが、今後公安協議も進めていきたい。

[市健康福祉部] 青色網掛け2について、カーブミラーを施設の自費で路上に設置することは可能か。  
→丹後土木事務所施設保全課へ道路占用に係る協議が必要（丹後土木事務所）

[丹後土木事務所] 1について、平成26-5と同じ個所。過去から交差点縮小の計画があり、工事発注まででしたが、地元からストップがかかり現在も地元調整を進めているが難しい。今後、新たに見直した計画を作成する方向で考えているので、改めて協議させていただきたい。

[市教育委員会事務局] 2, 20, 25 について、工事準備中とはどの段階か。  
→工事発注準備中であり、予算は確保できている状態で順次進めていく。(丹後土木事務所)

[宮津警察署] 8, 15, 29 について、電柱幕の設置を検討。管内全域で設置しているが、余りがあったと思われるため、本箇所への設置を検討する。

#### 【意見交換等】(その他意見)

[市建設部] 通学路等交通安全プログラムの運用をしていく上で、対策効果の検証は協議会として行うものか。

→現在は一覧表の中で、対策効果として記載している状況ではあるが、PDCA サイクルとしては当年度に点検箇所抽出と対策検討、次年度に対策実施、次々年度に対策効果の検証をすべきであると考え。今後は、新たな点検箇所だけでなく対策実施済みの箇所も含めた合同点検としたい。(事務局)

### 3 その他

次回、令和4年度の夏頃に会議開催予定。(対策箇所の進捗確認、新たな点検箇所の抽出等)