

第7次宮津市総合計画後期基本計画 策定スケジュール

資料3

| 9月  |   |                 |   |   |   |   |   |   |        |                     |                |            |    |    |    |    |                  |    |                   |    |                  |    |                   |              |      |    |               |             |               |    |               |  |               |  |
|-----|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------|---------------------|----------------|------------|----|----|----|----|------------------|----|-------------------|----|------------------|----|-------------------|--------------|------|----|---------------|-------------|---------------|----|---------------|--|---------------|--|
| 1   | 2 | 3               | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11                  | 12             | 13         | 14 | 15 | 16 | 17 | 18               | 19 | 20                | 21 | 22               | 23 | 24                | 25           | 26   | 27 | 28            | 29          | 30            |    |               |  |               |  |
| 月   | 火 | 水               | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水      | 木                   | 金              | 土          | 日  | 月  | 火  | 水  | 木                | 金  | 土                 | 日  | 月                | 火  | 水                 | 木            | 金    | 土  | 日             | 月           | 火             |    |               |  |               |  |
| ←   |   | 中間案<br>市長・副市長確認 |   |   |   |   |   |   |        |                     |                |            |    |    |    |    | 第2回<br>有識者会議資料送付 |    | 市長と市民の座談会<br>回覧送付 |    |                  |    |                   | 第2回<br>有識者会議 |      | ←  |               | 中間案<br>各課修正 |               |    |               |  |               |  |
| 10月 |   |                 |   |   |   |   |   |   |        |                     |                |            |    |    |    |    |                  |    |                   |    |                  |    |                   |              |      |    |               |             |               |    |               |  |               |  |
| 1   | 2 | 3               | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11                  | 12             | 13         | 14 | 15 | 16 | 17 | 18               | 19 | 20                | 21 | 22               | 23 | 24                | 25           | 26   | 27 | 28            | 29          | 30            | 31 |               |  |               |  |
| 水   | 木 | 金               | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金      | 土                   | 日              | 月          | 火  | 水  | 木  | 金  | 土                | 日  | 月                 | 火  | 水                | 木  | 金                 | 土            | 日    | 月  | 火             | 水           | 木             | 金  |               |  |               |  |
|     |   |                 |   |   |   |   |   |   |        |                     |                |            |    |    |    |    |                  |    | 市長と市民の座談会（上宮津）    |    | 市長と市民の座談会（日置・世屋） |    | 市長と市民の座談会（養老・日ヶ谷） |              |      |    | 市長と市民の座談会（宮津） |             | 市長と市民の座談会（吉津） |    | 市長と市民の座談会（栗田） |  | 市長と市民の座談会（府中） |  |
| →   |   | 中間案<br>各課修正     |   |   |   |   |   |   |        | 中間案修正案<br>有識者会議委員確認 |                |            |    |    |    |    |                  |    |                   |    |                  |    |                   |              |      |    |               |             |               |    |               |  |               |  |
| 11月 |   |                 |   |   |   |   |   |   |        |                     |                |            |    |    |    |    |                  |    |                   |    |                  |    |                   |              |      |    |               |             |               |    |               |  |               |  |
| 1   | 2 | 3               | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11                  | 12             | 13         | 14 | 15 | 16 | 17 | 18               | 19 | 20                | 21 | 22               | 23 | 24                | 25           | 26   | 27 | 28            | 29          | 30            |    |               |  |               |  |
| 土   | 日 | 月               | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月      | 火                   | 水              | 木          | 金  | 土  | 日  | 月  | 火                | 水  | 木                 | 金  | 土                | 日  | 月                 | 火            | 水    | 木  | 金             | 土           | 日             |    |               |  |               |  |
| ←   |   |                 |   |   |   |   |   |   |        |                     |                |            |    |    |    |    | 第3回<br>有識者会議     |    |                   |    |                  |    |                   |              | 議案送付 |    |               | 議会運営委員会     |               |    |               |  |               |  |
| 12月 |   |                 |   |   |   |   |   |   |        |                     |                |            |    |    |    |    |                  |    |                   |    |                  |    |                   |              |      |    |               |             |               |    |               |  |               |  |
| 1   | 2 | 3               | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11                  | 12             | 13         | 14 | 15 | 16 | 17 | 18               | 19 | 20                | 21 | 22               | 23 | 24                | 25           | 26   | 27 | 28            | 29          | 30            | 31 |               |  |               |  |
| 月   | 火 | 水               | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水      | 木                   | 金              | 土          | 日  | 月  | 火  | 水  | 木                | 金  | 土                 | 日  | 月                | 火  | 水                 | 木            | 金    | 土  | 日             | 月           | 火             | 水  |               |  |               |  |
|     |   | 本会議第1日          |   |   |   |   |   |   | 本会議第2日 | 本会議第3日              | 予算委員会、所管別常任委員会 | 予算委員会（予備日） |    |    |    |    | ※予算委員会（総括質疑）     |    |                   |    | 議会運営委員会          |    | 本会議第4日            |              |      |    |               |             |               |    |               |  |               |  |