## 多様性検討部会 (4回開催)

	令和6年度					令和7年度											
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
有識者会議		第1回会議						第1回会議 (骨子案) 6/16		9/	第1回 第2回会議 中間案 9/25	第2回 10/15	第3回委員会 //8	第3回   12/16	第4	(進捗管理等) 第4回委員会	
市民・関係団体				市民と市長の座談会						座談会(2回) 市民と市長のふれあい(各課で実施)	!	住民説明会(8数	パブコメ・反映		条例 パブコメ		
市						骨子案の作成	点検の方策の達成度を前期計画の数値目標や		中間案の作成				最終案の作成	議会議案提出		条例 議案提出	当初予算提出計画を反映させた